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Shufter Beheer B.V.

Offertenummer: 201707265/B Datum: 12-07-2017
Opdrachtgever: Gemeente Zundert
Betreft: Beheer & onderhoud Camping Fort Oranje

Geachte heer Uten,

Wij zijn u erkentelijk voor de uitnodiging om een offerte op te maken voor werkzaamheden inzake
het ontlasten van uw organisatie mbt het beheer en onderhoud van Camping Fort Oranje ter
voortzetting van de huidige opdracht aan ons verstrekt vanuit Veiligheidsregio MWB8, welke van 02-
07-2017 t/m 23-07-2017 uitgevoerd wordt.

Naast de inhoudelijke aspecten als doel en werkzaamheden treft u tevens een opdrachtbevestiging
aan. Daar waar u als opdrachtgever zelf een opdrachtbevestiging opmaakt, dient de bij deze offerte
gevoegde bevestiging als onderlegger.

De opdracht zal hoofdelijk worden uitgevoerd door onder meer de volgende teams:

- Sociaal Beheer Zuid/Zuid-West
- Projectmanagement

Wij vertrouwen erop u een passende aanbieding te hebben gedaan en wachten uw reactie met

belangstelling af. Voor eventuele vragen over deze aanbieding kunt u contact opnemen met
ondergetekende.

Hoogachtend,

Dhr. M Baasaron
(Financieel directeur) Slufter Beheer B.V.
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1. Inleiding

Camping Fort Oranje is gelegen aan de Bredaseweg 33 te Rijsbergen. Het gehele perceel bevindt
zich binnen de grenzen van de Gemeente Zundert, aan wie de offerte aangeboden wordt.

Vanuit de huidige veiligheidssituatie (GRIP 4) is er een kortstondige opdracht verleent aan Slufter
Beheer B.V. van 02-07-2017 t/m 23-07-2017 door de Veiligheidsregio MWB.

De huidige opdracht, situatie, aanvang aantal eenheden en de uitvoering, naast geplande
werkzaamheden liggen ten grondslag aan de totstandkoming van dit aanbod aan u.

Het beheer en onderhoud is voor Camping Fort Oranje door adviseurs en Slufter Beheer B.V.
gekwalificeerd als: High Availability Management!

1.1  Introductie

Slufter Beheer B.V. in conjunctie met The Wheel Estate Group B.V. zijn één landelijk opererende
organisatie, onder meer gespecialiseerd in het begeleiden van risicovolle sociale projecten, het
beheren en onderhouden van woongebieden/terreinen met een groot afbreukrisico. U kunt hierbij
denken aan de onderstaande gebieden:

¢ Kermisexploitanten terreinen
¢ Woonwagencentra

e Probleemwijken

e Campings

s Bedrijventerreinen

Slufter Beheer B.V. is werkzaam voor verschillende opdrachtgevers (gemeenten, corporaties en
diverse samenwerkingsverbanden)

Momenteel werken wij in heel Nederland met ongeveer 2.900 eenheden/objecten, waarvan
ongeveer 1100 stacaravans en woonwagenwoningen.

Slufter Beheer voert het beleid om een beheerder de betreffende locatie normaliter wekelijks ter
plaatse te laten bezoeken ter uitvoering van een goed beheer en onderhoud.

1
Verhoogde mate van beschikbaarheid van in te zetten diensten, middelen en arbeidskrachten
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Dienst(en) & werkzaamheden

Aan de hand van de risicoanalyse, uitvoering van de huidige opdracht en inventarisatie van werken
ter plekke, alsmede de uitgesproken wens van de organisatie ten aanzien van personele bezetting
op basis van de huidige opdracht? kunnen wij de gemeentelijke organisatie ontzorgen en ontlasten
door het uitvoeren van de onderstaande diensten/werkzaamheden.

Het begeleiden en uitvoeren van een omvangrijk project waarbij diverse externe overheidsdiensten
en externe partijen betrokken zijn, betekent dat de interne communicatielijnen en structuur binnen
de op te zetten projectgroep van cruciaal belang is.

2.1,

PROJECTMANAGEMENT

Het opstellen van een eigen intern tijdsgebonden plan van aanpak met amoveren Camping
Fort Oranje.

Aansturing beheerstaken op locatie.

Begeleiding amoveren locatie.

Standplaats afhankelijke projectplanningen opstellen, uitvoeren en bewaken.
Voortgangscontrole en verantwoording/rapportage

Project mijlpalen benoemen.

Strategisch input leveren

Het bijwonen van een periodiek/dagelijks overleg binnen de eigen organisatie over de
lopende aangelegenheden en het bijwonen van coérdinerend overleg.

Fungeren als de linking-pin en gesprekspartner naar de interne organisatie.
Afhankelijk van het onderwerp zal eerste afstemming plaatsvinden met de
opdrachtgever/projectleider.

Het vervullen van opdrachtgeverschap richting aannemers welke de werkzaamheden
uitvoeren,

SOCIAAL BEHEER

Het overnemen van het bewonerscontact op locatie van de gemeentelijke organisatie.
Locatiebeheer,

Standplaatscontrole.

Verslaglegging per contact per standplaats.

2
High Availability Management
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Het signaleren richting de opdrachtgever van onregelmatigheden met betrekking tot het
groen en vuil.op. locatie, verbreken van verzegelingen op caravans. Voor zover het betreft
de groenvoorziening binnen de grenzen van de locatie; indien nodig worden oplossingen
voorgesteld.

Het signaleren van onregelmatigheden van het wegdek (advisering aanbrengen
snelheidsbeperkende maatregelen, transportrouten uitzetten, infrastructurele
maatregelen)

Het toezicht, voor zover mogelijk, op de wijze van bewoning van de standplaatsen.

Het, voor zover mogelijk, signaleren en rapporteren van “illegale" woonsituatie.

Het aanvragen en verder afhandelen van offertes voor uit te voeren werkzaamheden.
Het wekelijks rapporteren van de verrichte werkzaamheden op de locatie aan de
opdrachtgever.

Het bijhouden van een logboek op locatie.

2.1.3 TECHNISCH BEHEER & ONDERHOUD

3.

Groensanering en snoeiwerk van leegstaande standplaatsen

Voorbereidende technische werkzaamheden tbv Transport

Non specialistische installatiewerkzaamheden in en om bewoonde stacaravans
Non specialistische installatiewerkzaamheden in €n om bewoonde stacaravans
Inspectie aanwezige installatiewerken (water, gas, electra, infra)

Randvoorwaarden

Om de opdracht te kunnen uitvoeren ontvangen wij van u graag de volgende documenten C.g.
informatie digitaal:

Contactgegevens betrokken overheidsdiensten/contactpersonen
Risicoafdekking in te sluiten overeenkomst conform email d.d. 7 juli jl.
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4. Addendum

Uitgaande van een personele inzet op locatie van minimaal 12 uur per dag (de afgelopen periode
zijn er ook dagen gemaakt van 16 uur of langer), zeven dagen per weer per medewerker bij
minimaal 2 beheerders (we werken altijd met het vierogen principe), een installateur/klusjesman en
een medewerker welke inkomende serviceverzoeken afhandelt en op locatie de dagelijkse
codrdinatie van de beheerders uitvoert. Daarnaast nog een projectleider die de linking pin is tussen
cooérdinator beheer en aansturing project vanuit de gemeente Zundert.

Vanwege de lengte van de werkdagen, het werken buiten kantoortijden en zondagen, wordt er
gewerkt met een dedicated beheerderspoule van 6 personen.

Het geoffreerde bedrag is onder meer inclusief onderstaande:

- Projectleider

~ - Huisvesting voor beheerders
. Veiligheidsmaatregelen (0a huurauto’s maandelijks wisselen)

« - Pseudonimisatie/anonimisatie van persoonsgevens medewerkers
- Secretariéle ondersteuning/backoffice

~ - Frontofficemedewerker

~ - Reis- en telefoniekosten

- Juridische ondersteuning
~ - Inrichting ICT middelen op locatie

- Calamiteitendienst (24/7 bereikbaarheid)
v - Vervoer op locatie

4.1 Meerwerk

Het geoffreerde bedrag is exclusief onderstaande:
- Cateringkosten aanwezige diensten

4.1 Minderwerk

Het aanbod van de huidige dienst zal aangepast kunnen worden naar aanleiding van de fasen van
het amoveren van de camping en het verminderen van het aantal standplaatsen (en dus
bewoners). De huidige projectplanning vanuit de gemeente gaat uit van een dergelijke afschaling na
6 maanden.
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5. Tarief & investering

Alle bovengenoemde diensten kunnen wij u aanbieden tegen het tarief van:
€ 23.992,- per week.

Dit bedrag is overeenkomstig het prijspeil 2017. Alle genoemde bedragen zijn ex. 21% btw.
Wilt u van deze offerte een opdracht maken, dan verzoeken wij u vriendelijk dit document

ondertekend en digitaal (of per post) terug te sturen naar: backoffice@slufterbeheer.nl vergezeld
van uw interne gegevens tbv de debiteurenadministratie.

Met vriendelijke groet, Handtekeniyg:

Dhr. M Baasaron
Siufter SBeheer B.Y. Voor akkoord getekend op:

Functie: 2 <-,;3/)Q_C>—/’7/?m’é‘7(/> a
/

Afdeling/Unit: DI 0l

Dienst:  cascesssssssuseincsimus

KOStENPIAatS: e

ufer Beheer 8.V, bac @slufterbeheer.nl

Da evering van diensien







IR

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE
LEESWUZER

1. INLEIDING
1.1 AANLEIDING EN ACHTERGROND.CAMPING FORT ORANJSE
1.4 LIGGING VAN DE CAMPING FORT ORANJE

15. AANTAL STANDPLAATSEN

2. DOELSTELLING “AMOVEREN CAMPING FO”
2.1  DOELSTELLING
2.2 MEETBARE RESULTATEN OP 23 JUNI 2019

3. (BELEIDS)KADERS

3.1 JURIDISCH
3.2. PARTNERS

4. WERKWUZE EN BENADERING
4.1. GEBIEDSGERICHTE BENADERING
4.3. TAXATIE OBJECTEN
44, AMOVEREN OVERIG

S. PROJECTSTRUCTUUR UITVOERING PLAN VAN AANPAK
5.1 Scoee
5.2  PROJECTBEMEERSING
5.3  TAKEN AMBTELIK OPDRACHTGEVER
5.4  ORGANISATIE

6. TUDSPAD
6.1. TUDSPAD/PLANNING AMOVEREN VAK F (INDICATIEF}
6.2. TUDSPAD/PLANNING AMOVEREN VAK H {(INDICATIEF)
6.3. TUDSPAD/PLANNING AMOVEREN VAK D (INDICATIEF)

7. DRAAIBOEK
8. EVALUATIE

(Y
OO0 W VWwWw-~N AR O NNW!IT W OWWW N

=

[y

[y
[

[
=

[
-

-
N

[y
N

[
W

[
w

van aancak N7 versie: 1.02D

Auteur




Leeswijzer

Hoofdstuk ! en subsecties geven een beeld en achtergrondinformatie van de huidige situatie,
locatie en oorzaak. Hoofdstuk 2 benoemt het te behalen doel en vertaalt de in eerdere
gemeentelijke stukken benoemde zaken naar het SMART-principe.
\-._-____—__—_."'.'.-_

Hoofdstukken 3, 4 en de bijnorende subsecties geven de huidige beleidskaders weer, gen

juridische uiteenzetting en de voorgestelde werkwijze. Hoofdstuk 5 bespreekt de
id binnen een organisatie-eenheid mat de

organisatiestructuur waarbij alle stakeholders tngec
daarbij horende taak, rol en communicatie momenten.

en planning wordt

in haofdstuk & treft u een indicatieve tidsgebonden planning aan. De tijdgetond

§a
e als leidraad dient voor het proces in de uitvoering op elk te

ondersteund door een draaiboek well

amoveren “vak” op Camping Fort Oranje.




1. Inleiding

1.1 Aanleiding en achtergrond Camping Fort Oranje

Officieel is Fort Oranje een familiecamping, echter dit is de camping aliang niet meer. Het is
verworden tot een vrijplaats voor ongeveer 600-700 bewoners die hier veelal hun toeviucht
hebben genomen vanwege hun schaiden, huisvestingsproblemen, tijdelijke huisvesting of
‘onzichtbaar’ willen zijn. Er vinden vele misstanden plaats op de camping. Daarom heeft de
gemeente Zundert de camping een aankondiging tot sluittng aangegeven. De eigenaar nheeft zelf in
reactie hierop de camping vroegtijdig gesloten waarna de gemeente Zundert het beheer heeft
overgenomen voor de duur van een jaar

14  Ligging van de camping Fort Oranje

Totaal ong: 600+ woonwagen

s/stacaravans

Figuur 1: Luchtfoto {Bron: Google Maps}

1.5. Aantal standplaatsen

De camping telt ruim 700 standplaatsen (het pestemmingsplan maximeert het aantal stacaravans
en onderkomens op het aantal van 714) weike in diverse vakken zijri ingedeeld.
De vakken zijn aangeduid met een letter, namelijk A,C,D,E,F.G,HK LM en 7,

Binnen deze vakken zijn diverse (officieel genummerde) standplaatsen gelegen, namelijk;

Vak A, 1 /m 66 Vak C; 1 t/m 52 Vak D; 1 t/m 106
Vak B 1 t/m 10 Vak F: 1 ¢/m 71 Vak G; 1 t/m 70

\ CA =i R 5 0 e S
Vak H; 1 tv/m 71 Vak K 1 /m 61 Vak L, 1 t/m 71




2 akZ, 1 t/md2

un

vak M, 1 t/m

De nummering van deze standpiaatsen is veelal niet meer kioppend met de werkelijke situatie.

eel standplaatsen zyn tot 1 perceel verworden.en bij andere standplaatsen Is sprake van enkeaie

(al dan niet illegale) bijplaatsingen van onderkomens. Qok wordt er gewoond danwe! verbleven in
bijgebouwen op de standplaatsen.

Binnen deze vakken zijn verschillende doelgroepen gehuisvest waarbij te zien vait dat ojj enkale
vakken sprake is van een concentratie van 1 bepaalde doelgroep

Na een inventarisate (peitdatum 16 julijl) s er sprake van 227 onbewaonde woon( objecten op net

genele terrein. Hiervan zijn in week 2 27, 50 onbewoonde caravans verwiiderd. In het hoofdstuk 4

7al nader worden toegelicht hoe gekomen wordt tot verwijdering van de overige woononjecten 20
bijgebouwen.

aanpak:




2. Doelstelling “amoveren camping FO"

-

TR
Op basis van de huidige situatie en de reeds i ingezette lijn in de voorliggende periode na de
ername van het beheer van de camping Fort Oranje door de | gemeente Zundert is er vanuit de

'o t“_ erorganisatie dringend behoefte aan een uitvoerend plan van aanpak wat toeziet op het
proces tot ontruiming/amoveren van de camping Fort Oranje.
Daarbij is het uitgangspunt om in gezamenlijkheid met alle partijen die betrokken zijn in het proces

te komen tot het te behalen eindresultaat zoais geformuleerd door h b stuur van de gemeente
Zundert, namelijk;

q "het opley

pieveren van een geamoveerd campingterrein op uiterlijk 23 ]um

Het plan van aanpak 'amoveren Fort Oranje’ zal sturend zijn in het gehele proces en zal uitgaan van
”_9 €€n geografistie benagering van te volgen stappen.

Daarbij zullen de partijen die betrokken Zijn bij de uitvoering bij deze he benaderin

aannaken en hun deeltaak uitvoeren om zo in gezam enlijkheid te komen tor her hierboven

o
AY

Vel

eformuleerde eindresuitaat.

Q

)

Cnderstaande doels telling, meetbare resultaten en aanvuliende gewenste resultaten vormt het
urtgangspunt om te komen ot het fysiek amoveren van de camping Fort Oranje

De deeisteliing is algemeen van aard en is ten behoeve van de meetbaarheid {(het SMART maken
van de doelstellingen} vertaald in eeri aantal specifieke doelen die op 23 juni 2019 behaald moeten

zZijn. .
’f
e L\
2.1  Doelstelling i \
o~y - ; J "'{_--
‘het amoveren van het campingterrein Fﬁ‘ f\mp.y ﬁp uitgrlijk 23 juni 2019° > @

— ol
2.2 Meetbare resultatep’op 23 juni 2019 S

1. NS Zijn van het-campiagterremmverwijderd.
2. De bij de caravans bijbehorende opstallen en b Dijgebouwen zijn van het campingterrein
yijderd

3. De aansiuitingen per standpla N verwijderd.

X( 4. Er is doorzicht gecregerd door het terugdringen wvan het groen op locatie, Het

vrijplaatskarakter is hierdoor wegzenomen
¢ 5. Ervinden geen bedrijfsmatige activiteiten plaats op de rfﬂrnprng;oaarie
{ 6 Ale overige pijgebouwen en opstallen, waaronder ook de speeltuin alswel het zwembad

-

“lan van aanpak L erer 1 versie: 1
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3. (Beleids)kaders

Hetr amoveren van het campingterrein Fort Oranje raakt een vers ~heiderheid aan onderwe

—x
i®]
l'D

die allemaai in acht genomen moeten worden om hiertoe te komen

3.1 Juridisch

Op 9 juli jI. heeft de gemeente Zundert een aankondigingsbesluit tot sluiting verzenden aan
‘Recreatiepark Fort Oranje B.V. Op camping Fort Oranje doen zich naar het 00 ordeel van de
gemeente Zundert diverse overtredingen voor welke worden toegelicht in het

aankondigingsbesiuit. In het aankondigingsbesiuit wordt voorts 4
(=} alt's
dingen niet binnen vier weken ongedaan germ. aak zijn, d¢

)

3&.“:!(:’3'”!*3{1'321’";’ pesiuit genoe mde overtres

emeente Zundert overgaat tot siua[lr':;g; van :,iv:‘f camping

Hierop volgend heeft de exploitant zelf aangegeven de Camping per 3 juli jl. te sluiten en bewoners

per die datum van voorzieningen worden afgesicten

f:rTw

‘[,)f"hjl_j ontstond neeft de

Omdar daarmee per direct een pr obleem in de openbare orde en e

Zemeenie ndert vanaf dat moment het b ehesr van de camping over 12 nemen.

signaleerd worden en waarvan hef ojj de

nderzocht zijn, zijn hieronder weergegeven.

Enkele {juridischie) ris

onbekend is of deze juridisch al

Q

- juridische grondslag uitvoering van beheer

- rechtmatigheid

- juridische onbekende eigendomsverhoudi

- het juridische kader om het campingterrein te beheren {niet vestigen van hypotheekrecht, niet

veryreemden \
D

Overige juridische kaders gaan uit van de kaders die geiden vanui

partners omtrent de wettelijke verplichting ot het herhuisvesten van enkele groepen Dewoners

Hierin dient de betrokken partner van de Gemeente Zundert; de GGD, rekening te houden met

+A

S58N Waarcop maatwerk i

incdhiduele cas k dient D4 ganvyang

SMART e worden gemaakt, teneinc

3.2. Partners

De gemeente 7undert warkt in deze zaak nauw samen met de T skforce Aanpak Ondermijning, de

a
regio Breda en Tilburg. GGD, pu'l ie.

politie, de GGD/

Met name de zorgpariners hebben in J\f proces een belangrijke rof 5ij d

Baronie, de centru

ie hewoners die een

herhuisvestingshehoefte hebben

4. Werkwijze en benadering

Plan van aanpak

teur




4.1. Gebiedsgerichte benadering

Om te komen tor het amoverer van het campingterrein wordt gekozen voor een ;9 dsgerichte
benadering in combinatie nmet een doelgroepenbenadering. Het plan van aanpak d.d. 7 juni 2017
beschrijft uitvoerig hoe de doelgroepenbenaderi Ing tot stand komt en plaats moet krijgen in de

uitvoering

lD

We hebben te maken met een groot campingterrein waarbii het mogelijk is.voor personen ami zich
te onttrekken aan gezag en instanties. De diverse beschreven doelgrecepen bevinden zich veelal
zeer verspreid over het terrein. Dit gegeven maakt dat slechts uitgaan van een
doelgroepenbenadering praktisch gezien moeilijk uitvoerbaar is als gekomen moet worden tot ‘het
sluiten van hekken'.

De gebiedsgerichte benadering gaat uit van een paralielie aanpak;

1. Het amaoveren van reeds onbewoonde caravans {227 in iotaal).

Er bevinden zich momenteel 227 onbewaonde woonob Djecten op het terrein waarvan er inmiddels
50 verwijderd zijn. Voor het grootste deel zijn de overige 1 77 woonobjecten inmiddels verzegeit
Wanneer een verzegeling verbroken wordt en er bewoners in een der gelijke caravan worden

aangetroffen, kunnen zij door de poiitie verwijderd worder it J ze caravan. Met het verbreken
van de verzegeling pleegt men namelijk een strafbaar feit Op basis van artikel 199 Wetboek van
Strafrecht.

Het verwijderen van de onbewoonde objecten kan plaatsvinden als een op zichzelf staand traject
en kan los worden gezien van de gebiedsgerichte benadering per vak. Het kan vosrdelen bieden
om de verwijdering van alle onbewoonde caravans in een doo rlopend proces uit te voeren zodat
ventuele herbewoning, ondanks verzegeling, wordt tegengegaan. Voorkomen is beter dan

enezen s in dit geval het motto.

o9

2. Het amoveren van onbewoonde/ tot nog toe bewoonde caravans per vak
(ACDEFGHKLM en Z)incl. hieraan gekoppeld de doelgroepenber 1adering,

in dit uitvocerand plan van 2 waaraan de

o
doelgroepenbenadering vol ausaliteit. Wanneer er
f‘y‘szek @/»‘lr?PgMﬁ wordt rrn net verwijderen van (:, d 4N toe bﬂ nvoonde) o' 2cten zal dit direct tot

g hebben dat de doelgroep herkend moet worden en de bijbehorende ben adering

oerd dient te worden, waarbij per doelgroep een ander uitvoeringsscenario is beschreven

De volgordelijkheid van werken zaf dan ook ingegeven worden vanuit de do elgroepentenadering
Sommige bewoners dienen wel te worden geherhuisvest waar andere bewoners geen recht

nebben op herhuisvesting.

0 dit moment zal de volgende planning aangehouden worden om te komen tot genied:

verwijdering:

1. Vak F-H-D (voornameiijk Roermenen en Bulgaren)




2. Vak G-Z-C-L-K-E (gemixte samenstelling)
3. Vak M-D (voornamelijk Nederlanders)

De volgende doelgroepen worden in eerdere gemeentelijke stukken beschreven waar de
zorgpartners op moeten acteren in het kader van mogelijke verplichting tot herhuisvesting;

1. Permanente bewoners (ingeschreven in de BRP op het adres van de camping
Recreanten en niet officiéle permanente bewoners (ingeschreven in de BRP op het adres

NJ

van de camping)

Arbeidsmigranten (met of zonder formeie arbeidsovereenkomst in Nederland} en
personen zonder vaste woon- of verblijfplaats friet ingeschreven in de BRP)

D

f

erceeleigenaren

(9]

2
(V]
1

n bestaat uit de volgende acxies (bij onbewoonde standplaars),

brengen van de opstallen per standplaats

er standplaats {ter plekke markeren Asbestvrij of asbesthoudend met

5

4. Afgifte sloopmelding (2 werkdagen na afgift2 [ot slcpen)

5. Bepalen transportroute
6. Verwiideren caravan en slopen overige opstallen, verwijdering van aansiuitingen.
)Q 7. Terugsnoeien van groen tot max 1 meter hoo

Het amoveren van het terrein bestaat uit de vo

"

lgende fasen (bij een bewoonde standplaars);

Taxeren en in beeld brengen van de opstallen per standplaats
o

2. In beeld hebben van actuele zorgbehoefte per bewoconde standplaa
van evt { — ? i g
van evt. Noodc lp’a‘ 24 Z ’ﬂ./ wh 2 ,’j SX /’} Pl;y(,", n b

3. Asbestinventarisatie per standplaats

O

Indienen sloopmelding

n

5 qfﬂ re sloopmelding (2 we
erwijderen caravan en s

>ring van aansiuitingen.

7. Terugsnoeien van groen

4.3. Taxatie objecten

De eerste opdracht was het taxeren van de anbewoonde ~rmdp|‘4ar5¢3ﬂ In eerste aanleg ‘(yz er

Deze groep vormt de te amoveren onbewoonde caravans en bijbehorende opstallen
8ij het amoveren van caravans is bepaald dat caravans met een taxatiewaarde tot en met 16006

ut}
v

euro gesloopt worden. Caravans met een taxatiewaarde boven de | 000 euro zullen worden

slagen op een hiervoor aangewezen terrein en zullen hier worden opgeslagen tot een door

de gemeente Zundert nog nader te Gepalen termijn. Dit impliceert dat de gemeente Zundert
hiermee het (juridisch) risico aanvaardt dat zij, indien door een gerechtelijke uitspraak zo bepaaid

wordt, eventuele vergoedingen aan eigenaren van de gesloopte caravans tot 1000 eure, tot een
bepaald niveau schadevergoeding zou moeten uitkeren

an aanoak




O
<

verschillenc
gemeente Zundert een plan van aanpak bepaald waarbij uitg
verwijderen uit bermen en van standpiaatsen en anderzijds werden er meer containars

4.4. Amoveren overig

Groen op locatie

Voor het averige is er sprake van het vele ‘uit de kluiten gewassen’ groen op locatie. Dit
overwoekerde groen zorgt in grote mate voor het gevoel van een vrijplaatskarakter op locatie. Er
ziin veel wegen die ‘;‘COCHQQE‘L en door de enorme hoeveelheid groen bestaat er geen doorzicht.
Het-ortbrekeavan (door)zicht maakt ock dar er- maar-amper zicht te-houden-isop het
buitenhekwerk waardoor er nog steeds gebruik gemaakt kan worden van ‘de achteringang'. Er zijn
en worden diverse looppaden geconstateerd en plekken waar het hekwerk kapot is of kapot wordt
gemaakt.

Samenvattend:
Het /em‘s‘jderen danwel rigoureus terugsnoeien van het groen op de camping zodat er doorzicht
wordt gecreéerd en er een goede beheersituatie ontstaat. Daarbij komt er ook vrijelijk zicht op het

bmtenhakwezk en is het vrijplaatskarakter van de locatie veel minder aanwezig.
Daarnaast zal het verwijderen van groen bijdragen aan het algehele eindresultaat. Door het
verwijderen van steeds meer zaken laten we bewoners zien dat

alswel

rTA

de hekken sluit {gevoelsmatig

Wegen en infra

Op dit moment wordt ervan uit gegaan dat de wegen in de huidige vorm blijzen i

duidpiqk wordt wat er met het terrein in de foekomst te gebeuren staat. De huidige

kavelnumimering geeft weinig inzicht op locatie voor de verschillende organisaties. Er zijn veel
c@sﬁalfn op 1 kavel, er z Jﬂ veel kavels samengevoegd en er is 0ok hier weer sprake van veel
groen. Daarom is vanuit beheer besioten om op de weg de kavelnummering aan te brengen

Overige opstallen
Eris sprake van veel gebouwen die de ¢ campingfunctie ondersteunen. Hieronder valt te verstaan,
het zwembad, speeltuin, beheergebouw en overige ruimten. Indien hiertoe een juridische

grondslag bestaat zou het de voorkeur hebben om in ieder geval de speeltuin en her znembad ¢

- 1y

verwijderen. Zolang

z7wembad besta

r door bewoners nog gekeken kan worden naar een speelfuin en een

r gevoelsmatig voor bewoners nog attijd een mogeiijkheid dat mettertijd weer

/e yoOorZieninge

=il

gem'u”f: kan worden gemaakt van de

(Zwerf)vuil
De gehele camping kent een behoorlijke mate van vervuiling. Naast de bermen, zijn er ook

standplaatsen waar ‘'minivuiinisbelten’ zijn ontstaan. Er is samen met beheer 2n de

gegaan wordr van enerzijds het vuil
op

o

) locatie

geplaatst zodat bewoners minder ver hoeven te lopen om zich van hury Auisvuil te ontdo

Daarnaast worden er klachten ontvangen over dode Kippen tussen vuil en groen
< ¢ w)

5. Projectstructuur uitvoering plan van aanpak




Inmiddels is er geen sprake meer van een GRiP4 situatie Op dit moment wordt er f?ewerkt vanuit
een GRIP3 situatie met een RBT/stuurgroep en een uitvoerend projectteam waanmn de diverse
disciplines zijn vertegenwoordigd.

5.1 Scope

De exploitatie van Camping Fort Oranie madakt geen deel uit van het project nu de doeisteliing het
sluiten van de camping betreft.

5.2 Projectbeheersing
Het projectmanagement is ondergebracht bij de gemeente Zundert.

Hieruit vindt de centrale aansturing pia

binnen het projectteam de verschillende v: kdiscipiines ;vn‘ewrs»w ordi
is belast met de bewaking van de voortgang, de kwaliteit, het (gemee ntelij
aansturing van f”?“_ projectteam, opstellen van (beleidsjdocumenten en het overleg met ambtelijk

en hestuuriijke opdrachtgever

5.3 Taken ambtelijk opdrachtgever

eV}
o)
)

i het project. Zij geeft de innhoudeiijke kaders

eeft aan het project. Tevens steit de opdrachtgever

De gemeente Zundert is opdrachigever va
waarbinnen de projectmanager uitvoernng
rmensen en middelen beschikbaar aan de projectimanager.

Blan van aang




‘ Stuurgroep - Voorbamlden beslum/ormmg Burgemeester Wekelijks
| - Aansturing projectteams Wethouder I
| - Bespreken strategie en zaken Wethouder i
op hoofdlijnen sturen aan het Arnbtelijk f
te-behalen-eindresultaat spdrachtgever |
- Terugkoppeling en Uityoerend
aangedragen zaken bespreken projectleider
vanuit projectieam Veiligheidsragio |
Bestuursadviseur
burgemeester
Projectmanager GGD
Jurist AKD
)
Dro jec ctteam - Ui[‘voering»évgr‘lvﬁf;r;akwnln . N dagelfijks
' stuurgroep |
! Aci 8 G - Terugkoppeling aan stuurgroep Communicatie !
/( verzorgen Gemeente Zundert
\k - Zaken signaleren vanuit het veid Brandweer
| 6 ﬁ - Sturing geven aan te behalen
eindresultaat
- Bewaken uitvoeringsplanning
Helicopterview in het veld {
i bp“%‘akan - — - -
- Bewakenrollen, takenen  Beheerder
verantwoordelijkheden Beveiliging
! - Deiers opmerkelijkheden an
' risico’s
'lﬂerr . Continueb .~.45bmz werkur‘ o5 Pr |9 'twr*ar.uz-ﬂ-rm "»R/Pkéiig‘k: |
| beheerdersoverleg - Dossiervorming meidingen oeheer |
:‘ - Bespreken en deien zakeri vanuit  Coordinator beheer |

Aansturing aan taken e

verantwoordelijkheden geven

|

projectteam Beheerders i
|

|

|

dé?fﬁaspéd'

6.1. Tijdspad/planning amoveren vak F (indicatief)

A3NpPak;




Onderstaand wordt een wat meer gedetailleerde uitvoeringsplanning aangegeven welke alleen het

gedeelite van net fysieke amoveren van de Camping beschrijft /m vak D. Alvorens er wf.)mob;eg[ew

=3

verwijderd worden moet er zicht zijn op herhuisvesting voor bewoners (indien hiertoe een
verplichting bestaar). Hierna een d@r gelijke planning in dezelfde 'trein’ op te pakken voigens de
volgorde van G-Z-C-L-K-E-M-D

Week 29 Communicatie per brief aan bewoners vak F over termijn van vertrek.
Week 29 Asbestinventarisatie vak £
Week 29 idi erduidelifkin g over sjabloon taxatie bewoonde objecten. Politie inzet

gedurende taxeren van bewoonde objecten.

g

Week 29-30 Taxeren bewoonde obje en vak F {schatting 50-55 stuks) °

Week 29-30 Uitwerken fappormﬁ asbestinventarisatie {K,L, D en ) en indienen an direct
verlenen sloopmelding.

Week 29-30 Verwijderen onbewoonde caravans zonder asbest vak F
Week 31 verwijderen woonobjecten en opstallen vak F bewoond {asbesthoudend en
{getaxeerde waarde van €13

[of a TR
oU-)

i). Alleen caravan van F5 op te skaan

6.2. Tijdspad/planning amoveren vak H (indicatief)

Week 30 communicatie per brief aan bewoners vak H over lermiyn van vertrex
Week 31 taxeren bewoonde caravans (23 reeds getaxeerde onbewoonde). Begeleiding van

politie organiseren.
Week 20-31  asbest inventariseren vak H en indienen sloopmelding inci. afgift
poiitie organiseren

vy

D

egeleiding van

Week 32 verwijderen alle opstallen vak H. 8 leeg, 23 onbewoond, rest caravan e2n pewoond
{B0O)

6.3. Tijdspad/planning amoveren vak D (indicatief)

Week 31 Communicatie par brief aan bewoners vak D over termija van vertrek

Week 31-32  Asbest inventariseren vak D en indienen sloopmelding incl afgifte. Begeleiding van
politie nrganiseren

Week 32 Taxersn pew

orgamiseren.

Week 33-34  Verwijderen aile opstalien vak D. 36 onbewoond,

onde caravans {onbewconde al getaxeerd). Begeleiding van politie

r bewoond {106}

Week 32 Eyalueren vo
grojec ‘QJ“I’IT

)

nroces, verder piannen amoveren overig

in pr::msfttpumrur'.gq/ir_f_ o,

Y pewoond e snbewoord

2 pnbewoonde caravans zijn reeds getaxeerd

versie: 1




e —————

Op actiedagen wordt er volgens een vast draaiboek gewerkt. Hierin staan
beschraven:

divarse scenaric’s

o best-c

s rejlistic-case

*  Worst-case

3 Zie voor een conceptdraaiboek voor amoveren vak F Dg}‘agrﬂ ! Crf dit umxoerf' gsplan.

Hierin is ook de te voigen transportroute beschreven en waarbij rekening gehouden met de impact

chillende actoren in het proces

van het amoveren per vak op de ver

8. Evaluatie

Bij compieet amoveren van Camping Fort Oranje zal er ee
eerder vermelde scope nagekeken wordt vanuit de Spec:'?i'e}“{e inzet door aile betrokken pariners —

Mogelijke uitdagingen welke in net proces zijn op
hierin meegenomen.

Dit evaluatiemoment dient plaats te vinden binn

3N Varll de

Auteur




